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NÜJ:     
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mint Vállalkozó (továbbiakban : Vállalkozó)  

 

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel. 

 

1. ELŐZMÉNYEK 

 

1.1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2021. november 25. napján elektronikus levél útján megküldött ajánlattételi 

felhívással saját Beszerzési szabályzata alapján eljárást indított a „Martonvásár Tűzoltószertár építése I. ütem 

építési munkálatai“ tárgyában (a továbbiakban: Projekt), amelynek eredményeként Vállalkozó került nyertes 

ajánlattevőként kihirdetésre a ……………… napján megküldött ajánlata szerint, amelyre tekintettel a Felek a 

jelen Szerződést kötik. 

1.2. A szerződő felek jelen vállalkozási Szerződést az Ajánlattételi felhívás, valamint a Vállalkozó, mint 

nyertes ajánlattevő Ajánlata szerint kötik meg.  

 



2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

2.1. A Megrendelő az ajánlattételi felhívása és a hozzá kapcsolódó megküldött dokumentáció alapján 

megrendeli, a Vállalkozó pedig nyertes Ajánlata alapján elvállalja a Projekt megvalósításához szükséges 

kivitelezési munkák elvégzését Martonvásár területén az alábbi helyen: hrsz. 1248 A Vállalkozó köteles a Projekt 

megvalósításához szükséges kivitelezési munkák megvalósítását az ajánlati felhívásban és kapcsolódó 

dokumentációban (a továbbiakban: dokumentáció) megadottak szerint elvégezni, valamint az egyéb vállalkozói 

kötelezettségeket teljesíteni, melyek a jelen szerződésben és a dokumentáció bármely részében előírásra kerültek. 

A jelen Szerződésben foglaltak alapján a megvalósítandó kivitelezési munkák részletes leírását (vállalt építőipari 

kivitelezési tevékenység pontos meghatározását, az építési munkaterület pontos körülírását, az építményre, építési 

tevékenységre vonatkozó követelmények, mennyiségi és minőségi mutatók meghatározását), Vállalkozó egyéb 

kötelmeit a dokumentáció, valamint a Vállalkozó nyertes Ajánlata tartalmazza.  

 

2.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezés helyszínét, környezetét, továbbá a kivitelezéssel kapcsolatos 

összes körülményt, feltételt, előírást, a beszerzési eljárás során neki átadott műszaki dokumentációt, az annak 

részeként rendelkezésre bocsátott engedélyeket, terveket és követelményeket az ajánlattételét megelőzően 

részletesen megvizsgálta, ezek alapján a vállalkozás tárgyát részleteiben megismerte, ajánlatát az ezekben foglalt 

munkálatok teljes körű megvalósítására tette, illetve jelen Szerződés keretében az azokban foglalt munkálatok 

teljes körű megvalósítására vállalkozik. 

2.3. A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a kivitelezést 

szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, rendeltetésszerű használatot 

biztosító állapotban, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai 

állásának megfelelően, határidőben elvégezni, az ehhez szükséges valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét 

szerződésszerűen teljesíteni, jótállási, szavatossági kötelezettségének maradéktalanul eleget tenni. 

2.4. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés tárgyának mennyiségi és minőségi követelményeit a dokumentáció 

határozza meg. 

 

3. A VÁLLALKOZÓI DÍJ 

3.1 A felek jelen Szerződés szerinti kiviteli munkák és valamennyi vállalkozói kötelem teljesítésének 

ellenértékét fix átalányáras vállalkozói díjban határozzák meg. 

A Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó …………………..,- forint, azaz nettó …………………. forint, mely 

a dokumentációban és a Vállalkozó ajánlatában foglaltakra vonatkozóan a teljes műszaki tartalom 

megvalósításának az ellenértéke. 

 

Jelen Szerződésben a Felek tartalékkeretet nem kötnek ki. 

 

Az ÁFA a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő. Jelen beruházás az általános forgalmi adóról szóló 

2007. évi CXXVII. Törvény 142.§ (1) bekezdésének b) pontja hatálya alá esik. 

 

Az ellenszolgáltatás finanszírozása a Megrendelő saját forrásából történik. 

 

3.2. A Szerződéses Ár a Vállalkozó jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljes költségét fedezi, 

tartalmazza a teljes műszaki tartalom megvalósításához szükséges kivitelezési munkák közvetlen és közvetett 

költségét, beleérve az anyag biztosításának a teljes költségét is, a felmerülő költségek vállalkozói fedezetét, a 

vállalkozás teljesítésével kapcsolatosan felmerülő minden díjat, illetéket, biztosítást, bármiféle dokumentáció 

költségét, bérleti díjakat (gépek, eszközök, irodák raktárak, stb), organizációs költségeket, a fel és levonulási-, 

vagyon- és munkavédelmi költségeket, az átadás-átvételi eljárás feltételei biztosításának és lebonyolításának a 

költségeit, a jótállási és szavatossági kötelezettségek költségeit, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének 

költségeit, a vállalkozási tevékenység során keletkező hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó költségeket, 

valamint mindazokat a költségeket, amelyek a dokumentációban és ajánlatba rögzített feltételek betartásához, 

teljesítéséhez szükségesek. A Szerződéses Áron felül a Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez közvetlenül, vagy 

közvetetten végzett tevékenységéért díjazásra nem jogosult. 



3.3. A Szerződéses Ár tartalmazza továbbá az ideiglenes melléklétesítmények kiépítésével, elbontásával, és 

azok üzemeltetésével összefüggő költségeket, valamint mindazon közüzemi díjak (bármiféle energia, víz) összegét 

is, amelyeket a munkaterület átadásától a teljesítés szerződésszerű átadásáig terjedő időtartam alatt a Vállalkozó a 

fogyasztása alapján viselni köteles. 

a) A Vállalkozó többletmunkáért nem jogosult külön díjat felszámítani. Vállalkozó kijelenti, hogy a 

többletmunka kockázatát magára vállalja. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során felmerülő többletmunká(ka)t 

külön térítés nélkül elvégzi, annak elvégzésének ellenértékét külön nem érvényesítheti, mivel a Szerződéses Ár 

átalányáron került meghatározásra. Többletmunka alatt a Felek a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 6:244.§ (1) bekezdésében meghatározott fogalmat értik. 

b) A Vállalkozó a 3.1. pontban meghatározott díjon felül egyéb jogcímen sem díjazásra, sem költségtérítésre 

nem tarthat igényt.  

3.6. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződéses Árat a fentiek tudatában alakította ki. 

 

4. TELJESÍTÉSI VÉGHATÁRIDŐ 

4.1. A végteljesítési határidő a Projekt vonatkozásában: 2022. június 30. 

A Ptk.6:247.§ (2) bekezdése szerint határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a teljesítési 

időtartamon belül megkezdődött, kivéve ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a rendeltetésszerű használatot 

akadályozó hiányok és hibák miatt meghiúsul. 

A teljesítés a Létesítménynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a Szerződésnek megfelelő 

megvalósítását jelenti, a megvalósulási tervdokumentáció átadása feltételével.   

A felek a Vállalkozó Szerződés szerinti szolgáltatását a Létesítmény tekintetében – jelen Szerződés alapján – 

oszthatatlannak tekintik, a kárveszély viselése a sikeres műszaki átadás-átvételt követően száll át a Megrendelőre. 

A teljesítési véghatáridő kötbérterhes. 

4.2. A Vállalkozó – Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásának birtokában – előteljesítésre jogosult. 

 

5. FINANSZÍROZÁSI  ÉS FIZETÉSI  FELTÉTELEK 

5.1. A kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). 

5.2. Kifizetés szabályai, vonatkozó jogszabályi rendelkezések: 

a) A Megrendelő a teljesítés igazolásánál és a kifizetéseknél a hatályos számviteli és építésügyi jogszabályok 

szerint jár el.  

b) A Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–

(2) bekezdés szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni. 

 

5.3.  Fizetési ütemezés:  

a) Vállalkozó előleg igénybe vételére nem jogosult.  

b) Vállalkozó 1 részszámla (legalább 50%-os, és 100%-os megvalósult készültség) valamint 1 –jóteljesítési 

garancia összegével csökkentett végszámla-benyújtására jogosult. Vállalkozónak a megadott készültségi fok 

elérésekor, illetve választása szerint azt követő 15 napon belül van számlázási lehetősége. 100%-os készültségnek 

a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása minősül. 

c) a szerződéses összegből jóteljesítési garancia számára visszatartott összeg (2,5 %), külön számla 

ellenében, az 1. éves garanciális bejárást követően kerül kifizetésre. A kifizetés feltétele, az esetlegesen felmerült 

hibák, Vállalkozó saját költségén történt javítása, vagy a hibamentesség jegyzőkönyvezése. A jóteljesítési 

garanciára visszatartott összeg az alábbiak szerint is teljesíthető:  

ca) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy 

cb) biztosítási szerződés alapján kiállított –készfizető kezességvállalást tartalmazó-kötelezvénnyel 

 

Számlázás a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítés alapján, a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás 

birtokában lehetséges. Vállalkozó számláit teljesítésarányosan nyújthatja be, azaz a részszámla összegét a 

Megrendelő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell 

meghatározni úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem 

haladhatja meg. 

5.4. A Vállalkozó által benyújtott részszámlák ellenértékét a Megrendelő teljesíti a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdés 

rendelkezési szerint, a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással. 

5.5. A Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–

(2) bekezdése és alábbiak szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: 



a) a Vállalkozóként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot 

tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; 

b) az összes Vállalkozóként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot 

tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az 

ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; 

c) a Vállalkozóként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a 

számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelőként szerződő fél 

tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozóknak; 

e) a Vállalkozóként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval 

kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

f) a Vállalkozóként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait; 

g) a Vállalkozóként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt,  fővállalkozói teljesítés ellenértékét a 

Megrendelőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles 

szervezet – tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozóként szerződő feleknek; 

h) ha a Vállalkozóként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, 

az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a Megrendelő 

részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal 

igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett 

összegre vagy annak egy részére; 

5.6. Mivel az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti a Megrendelő, minden részlettel kapcsolatban 

alkalmazni kell az 5.5. pontban foglaltakat. 

5.7. A Vállalkozó a Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk.-ban meghatározott rendelkezések 

alkalmazásával (6:155. § (1) bekezdés) meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult, a fizetési késedelem 

felmerültétől számolva, valamint jogosult a fizetési késedelmen alapuló követelésének behajtásával kapcsolatos 

költségek megtérítését is kérni a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben foglaltak szerint. Felek 

a megrendelői késedelem jogkövetkezményeinek meghatározásakor tekintetbe vették, hogy megrendelő szerződő 

hatóság, míg vállalkozó nem tekinthető jelen Szerződéses jogviszonyában szerződő hatóságnak. 

5.8. A teljesítés Megrendelő általi elismerésére, illetve adott esetben megtagadására a Ptk. szabályai az 

irányadók. 

 

a) A  VÁLLALKOZÓ  FELADATAI,  KÖTELEZETTSÉGEI 
6.1. A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Szerződés tárgyát jelen Szerződés és annak mellékletei, 

valamint a mindenkor hatályos építésügyi, környezetvédelmi, tűzrendészeti, munkavédelmi és egyéb vonatkozó 

jogszabályok, szakhatósági előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások szerint a 

rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes körűen, műszakilag és 

minőségileg kifogástalan kivitelben, határidőre, hiba – és hiánymentesen elvégzi, a Létesítményt teljes körűen és 

hibamentesen megépíti, az építéshez szükséges anyagokat biztosítja és a Létesítményt megvalósítja. A Vállalkozó 

köteles a jelen Szerződés tárgyát képező építési munkát szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és 

minőségileg kifogástalanul, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, mindenkori 

engedélyeknek, valamint határidőben elkészíteni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét 

szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó a megvalósításhoz kapcsolódó valamennyi munkát elvégzi.  

A Vállalkozó kötelezettsége továbbá, hogy a munka ütemezése szerint megfelelő mennyiségű anyagot, 

berendezést szolgáltasson a Szerződés alapján elvégzendő munka megvalósításához, valamint a munka 

megvalósításához szükséges személyi állomány a munkák ütemezésének megfelelően rendelkezésre álljon. Így a 

Vállalkozónak rendelkeznie kell az építési munkák tartalmának megfelelő szakterületeken a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező személyekkel, akkor is, 

ha a Szerződés megkötését megelőzően lefolytatott beszerzési eljárásban az adott felelős műszaki vezetői 

szakterületre vonatkozóan alkalmassági előírás nem szerepelt.  

A Vállalkozó köteles a beépített anyagok és berendezések használati utasításait és ezek teljesítmény nyilatkozatait 

a Megrendelő részére szolgáltatni, ezen dokumentumokat a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor 

Megrendelő képviselőjének átadni. 

A Megrendelő kivitelezési dokumentációt bocsát a Vállalkozó rendelkezésére, mindazonáltal a Vállalkozó 

kötelessége minden olyan terv elkészítése, engedély, jóváhagyás, hozzájárulás beszerzése, mely a kivitelezési 

dokumentáció körébe nem tartozik, ugyanakkor a Létesítmény megvalósításához szükséges.  

Így Vállalkozó kötelessége a  

- a kiviteli tervezés körébe nem tartozó - adott esetben - szükséges részlet- és gyártmánytervek elkészítése 



- megvalósulási tervek elkészítése (melyeket 2 pld. papír és 3 pld. digitális példányban kell átadni Megrendelő 

részére, a digitális állomány formátuma: PDF és szerkeszthető (dwg., és pln.)  

6.2. A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet szerint 

köteles a munkaterület átadás-átvételétől kezdve folyamatosan elektronikus építési naplót vezetni. A Vállalkozó 

alvállalkozóinak e-alnapló vezetési kötelezettségeiért a Megrendelő irányába a Vállalkozó felel, függetlenül attól, 

hogy az e-alnapló vezetési kötelezettséget a Vállalkozó átvállalta-e, vagy sem. Az elektronikus építési naplót a 

jogszabályokban meghatározott formai és tartalmi kellékek szerint kell vezetni.  

6.3. A Vállalkozó kötelezettsége a kivitelezés idejére megszervezni a saját igényének megfelelő 

infrastruktúrát (elektromos energiát), valamint egyéb kommunális és szociális ellátást, melyek költsége teljes 

mértékben a Vállalkozót terheli.  

Vállalkozó az ideiglenes melléklétesítmények körében az esetlegesen szükségessé váló közüzemi szolgáltatások 

igénybevételére ideiglenes mérőhely kialakításával az illetékes közüzemi szolgáltatóval szerződést köt. 

6.4. A Vállalkozónak tájékoztatással és megfelelő eszközökkel meg kell előzni, hogy az építkezés területére 

illetéktelen személy kerüljön, illetve balesetet szenvedjen. A munkaterületek körülhatárolásáról, lezárásáról, a 

szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó köteles az 

engedélyekben és a közútkezelői hozzájárulás(ok)ban foglalt előírásokat betartani. 

6.5. A Vállalkozó köteles a munkaterületet biztonságos állapotban tartani, a keletkezett építési és egyéb 

hulladék elszállításáról a vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek megfelelően rendszeresen gondoskodni. A 

Vállalkozó az átadott munkaterületen köteles gondoskodni a vagyonvédelemről, a környezet védelme és a 

környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés szintén a Vállalkozó kötelme.  

Vállalkozó a munkavégzés során köteles a már elvégzett munkák állagmegóvásáról gondoskodni. A vállalkozási 

tevékenységre visszavezethető állagromlások, károsodások elhárítása a Vállalkozó feladata, amelyeket 

térítésmentesen köteles végrehajtani.  

6.6. A Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületre és saját alkalmazottaira, alvállalkozóira vonatkozó 

tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi (különösen zaj-, rezgés-, légszennyeződésekre vonatkozó), 

balesetvédelmi és egyéb előírások betartásáról, illetve betartatásáról. Ezen kötelezettségek be nem tartásából 

származó minden felelősség a Vállalkozót terheli. 

6.7. A Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó, adó-, társadalombiztosítási és foglalkoztatási jogszabályokat, 

teljesíteni az ezzel kapcsolatos fizetési kötelezettségeket. A Vállalkozónak különös figyelmet kell fordítani a 

munkaerő alkalmazási feltételeire vonatkozó előírások, szabályok, utasítások betartására. 

6.8. A Vállalkozó a kivitelezés befejezésekor köteles a munkaterületet rendezett állapotban felajánlani 

visszavételre a Megrendelőnek, eltávolítani minden hulladékot (bontott anyagot), saját vagy alvállalkozói 

tulajdonát képező eszközöket, gépeket, szerszámokat, anyagokat és köteles a munkaterületet a műszaki átadás-

átvételi eljárás lezárásával egyidejűleg biztonságos, tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a 

Megrendelőnek átadni.  

A Vállalkozó az általa vagy alvállalkozói által esetlegesen a munkaterületen okozott károkat saját költségén köteles 

a műszaki átadás-átvételig kijavítani.  

6.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve nem számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, amelyek nem átlátható szervezet társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek 

a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

6.10. A Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a Vállalkozó köteles tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé tenni. 

6.11. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy 

az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó 

adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

6.12. A szerződésszerű teljesítéséhez szükséges minden olyan feladat elvégzése és annak költsége, melyet a 

Szerződés vagy jogszabály nem kifejezetten Megrendelő kötelezettségei közé sorol, a Vállalkozó feladatainak 

körébe tartozik. 

6.13.  A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotásokon a Megrendelő teljes körű, 

területi és időbeni korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A 

felhasználási jog ellenértékét a Szerződéses Ár magában foglalja.  

6.14. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a feltárt, megállapított hibákat a megjelölt határidőben és megfelelő 

minőségben kijavítsa, illetőleg jótállási és szavatossági kötelezettségeinek eleget tegyen. 

A vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező építési munka a jelen Szerződés 1.1. pontjában 

meghatározott beszerzési eljárás dokumentációjában, a Vállalkozó ajánlatában, valamint a kivitelezési 



tervdokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelően kerül elvégzésre, illetve átadásra, és az a 

rendeltetésszerű használatra minden további feltétel nélkül alkalmas. 

 

6.15. A felek az egyeztetésen csak a Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel 

műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. 

6.16. Az organizációval kapcsolatos összes feladat – az esetlegesen szükséges hatósági engedélyeztetési 

eljárások lefolytatása, szakvélemények készítése – Vállalkozó kötelezettsége és költsége (beleértve az esetleges 

közterület-foglalási engedélyt, útvonal engedélyt, stb.). Vállalkozó feladata továbbá a felvonulási útvonalak 

kialakítása, az azzal kapcsolatos engedélyezési és forgalomtechnikai feltételek biztosítása, valamint minden a 

szerződés tárgyát képező beruházáshoz kötődő engedélyekben, szakhatósági hozzájárulásokban előírt feltételek 

maradéktalan teljesítése és annak költségeinek viselése. Az anyagok, eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, 

hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai sérülést ne szenvedjenek, az előidézett 

környezetkárosodásért, vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli a felelősség.  

6.18. Vállalkozó köteles a heti rendszerességű kooperációs megbeszéléseken részt venni. 

 

b) A  MEGRENDELŐ  FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI 
7.1. A Megrendelő köteles a munkaterületet jelen szerződés aláírásától számított 8 napon belül a Vállalkozó 

rendelkezésére bocsátani. Köteles az elektronikus építési naplót készenlétbe helyezni. Az építési munkaterület 

átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az elektronikus építési naplót és abban az átadást – az időpont, a 

tevékenység és a munkaterület megjelölésével – rögzíteni kell. A Megrendelő felelős azért, hogy a Vállalkozó 

részére átadott munkavégzési hely(ek) tekintetében harmadik személy ne érvényesítsen olyan jogos igényt, amely 

a munka elvégzését akadályozza.  

7.2. A Megrendelő helyszíni képviselőjeként a Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr jár el, aki 

ellátja a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16.§ szerinti vonatkozó feladatokat. 

1.      A Megrendelő vagy a nevében eljáró műszaki ellenőr a Szerződés teljesítése során az építési napló adatai 

alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben alvállalkozó vesz-e részt. 

2. Megrendelő köteles a jelen Szerződésnek megfelelő vállalkozói díjat a jelen Szerződésben foglaltak 

szerint megfizetni. 

 

8. ALVÁLLALKOZÓ  IGÉNYBEVÉTELE 

- A Vállalkozó alvállalkozó bevonására, igénybevételére jogosult, akiket köteles megnevezni. 

- Nem lehet alvállalkozó:  

a) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy 

részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott; 

b) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 

közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő 

személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló 

helyzetben van; 

c) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

d) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt 

három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 

e) a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontjára 

figyelemmel nem minősül független ajánlattevőnek; 

f) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint nem minősül 

átlátható szervezetnek, figyelemmel a törvény 1. § 4. pontjára. 

8.3. A Szerződés teljesítésében bármilyen formában résztvevő, illetve abban közreműködő személyekért, így 

különösen az alvállalkozók tevékenységéért a Vállalkozó úgy felel, mintha maga járt volna el. 

 

9. ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁSOK 
9.1. Munkaterület átadás-átvétele 

A munkaterület átadás-átvétel tényét a Felek a Megrendelő által előzetesen készenlétbe helyezett e-naplóba 

rögzítik. 



Kivitelezésre alkalmas a munkaterület, ha az a kivitelezés biztonságos megkezdésére alkalmas, azon harmadik 

személynek további kötelezettségei nincsenek az alkalmassá tételhez. Vállalkozó a Megrendelő által felajánlott 

munkaterületet 8 napon belül köteles átvenni. 

9.2. Műszaki átadás-átvételi eljárás: 

Vállalkozó a kivitelezés befejezését a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett megkezdését megelőzően legalább 

8 nappal korábban, az e-naplóba történő bejegyzéssel köteles írásban készre jelenteni a Megrendelőnek. A műszaki 

átadás-átvétel előkészítése a Vállalkozó feladata. 

 

A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontjára az alábbi dokumentumokat köteles a 

Megrendelő részére átadni, amennyiben ilyen dokumentumok a jogszabályoknak és a szerződésnek megfelelő 

kivitelezés során keletkeztek:  

 megvalósulási tervdokumentáció: a jelen szerződés alapján ténylegesen megvalósult állapot műszaki 

terveit, egyéb dokumentumait, (műszaki leírás, jegyzőkönyveit, méretkimutatásait stb.) kivitelezési terv 

szinten, minden oldal cégszerűen aláírva.  

 kivitelezői nyilatkozatot (termékfelelősség vállalási nyilatkozattal együtt),  

 e-naplóba feltöltött felelős műszaki vezetői nyilatkozat másolatát,  

 teljesítmény nyilatkozatokat a kivitelezett munkákról és szerkezetekről,  

 műbizonylatokat, minőségtanúsításokat, minden termék szabványossági minősítő irat vagy alkalmazási 

engedélyét,  

 nem szabványosított anyagok és termékek műbizonylatait, megfelelőségi igazolásait, a felhasznált 

anyagok biztonsági adatlapjait,  

 az elkészült munkákra vonatkozó minőségvizsgálati, megfelelőség-igazolási, minőségtanúsítási 

jegyzőkönyveket, szakvéleményeket,  

 minden olyan levelezési, jegyzőkönyvi másolatot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban információkkal bír 

esetleges későbbi vitáknál, vagy az üzemeltetés során,  

 Jogszabály, kötelező műszaki előírás vagy szabvány által előírt dokumentumot  

 jótállási jegyeket 

 

A Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr az építési munkák befejezését követően a Vállalkozó előzetes 

készre jelentése alapján az átadás-átvételi eljárást a készre jelentésben szereplő napra kitűzi és lefolytatja, mely 

szerint az átvételi eljárás időtartama nem haladhatja meg a 30 napot. Ezen időtartam alatt a Szerződő Felek az 

alábbiak szerint járnak el a műszaki átadás-átvételi eljárás és a teljesítésigazolás kiállítása érdekében: 

 A kitűzött határnapon a munkaterület bejárása és a hibajegyzék felvétele megkezdődik. A hibajegyzék 

felvételére a Megrendelőnek illetve képviselőiknek mindösszesen 5 nap áll a rendelkezésére. A 

hibajegyzék elkészültét követően a tételes jegyzék a Vállalkozónak átadásra kerül, aki a hibák kijavítását 

haladéktalanul megkezdi és a rendelkezésére álló legfeljebb 20 nap alatt a hibákat kijavítja és erről a 

Műszaki ellenőrt értesíti.  

 A hibajegyzék alapján elvégzett javításokat a Megrendelő képviselői és a Műszaki ellenőr áttekinti és 

amennyiben a javításokat megfelelőnek találja az elkészült építési munkát átveszi és a teljesítés igazolást 

a jelen szerződésben feltételek teljesítése esetén kiállítja. A Megrendelőnek erre 5 nap áll a 

rendelkezésére.  

 Amennyiben a fent rögzített legfeljebb 30 nap alatt az átadás-átvételi eljárás nem zárul le sikeresen, a 

Vállalkozó hibajavításra vonatkozó kötelezettségének nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése miatt, 

úgy a jelen szerződés szerinti - a végteljesítési határidőre vonatkozó- késedelmi kötbérfizetési 

kötelezettség beáll. Megrendelő a műszaki átadás-átvételt nem tagadhatja meg, amennyiben 

rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiba merül fel. 

 

A műszaki átadás-átvétel lezárásának feltétele az építési munkák előírt minőségű, maradéktalan teljesítése.  

A Vállalkozó kötelezettsége az eljárásokra – szükség szerint - az alvállalkozók meghívása és jelenlétükről való 

gondoskodás. 

Ha a Létesítmény a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljes mértékben, hiba- és hiánymentesen elkészült, 

Megrendelő kiadja a teljesítés igazolását a munka befejezéséről, melyet Vállalkozó is aláír.  

A teljesítés igazolás kiadása feltételét képezi a végszámla benyújtásának.  



 

10. KÁRFELELŐSSÉG ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

10.1. A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, amelyet a Szerződés tárgyát képező munkavégzés 

során a Megrendelőnek, vagy harmadik személynek okozott. 

10.2. A Vállalkozó a Szerződés megkötése napjától köteles összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítást 

(C.A.R vagy E.A.R) (a továbbiakban: felelősségbiztosítás) kötni vagy meglévő biztosítását a jelen Szerződésben 

foglalt építési munkákra kiterjeszteni. A C.A.R. vagy E.A.R. vagyonbiztosításnak érvényben kell maradnia a 

beruházás átadását követő legalább 12 hónapig a szavatosság körében bekövetkező eseményekre. 

A fedezetre szóló felelősségbiztosításnak teljes körűen ki kell terjedni a Vállalkozó tevékenységéből eredő, harmadik 

személynek okozott károkra. 

10.4. A Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítás megkötését, illetve jelen Szerződés tárgyára történt 

kiterjesztését legkésőbb a szerződéskötés napján, és annak hatályosságát a Szerződés hatálya alatt a Megrendelő 

felszólítására igazolni. A vonatkozó kötvények Megrendelő részére történő bemutatására a szerződéskötés 

időpontjától számított 35 napon belül kell sor kerüljön. A biztosítás fennállását, érvényességét a Megrendelő jelen 

Szerződés hatálya alatt, akár a díjfizetési bizonylatok bekérésével is, bármikor vizsgálhatja. 

10.5. Az előírt felelősségbiztosítás fenti határidő előtti megszűnése, megkötésének vagy kiterjesztésének 

elmulasztása, valamint Megrendelő részére történő bármikori bemutatásának megtagadása, a Megrendelő részéről 

azonnali hatályú felmondási ok.  

A biztosítás hiánya esetén a Megrendelő belátása szerint – az azonnali hatályú felmondás jogának gyakorlása 

helyett dönthet úgy, hogy a biztosítást saját javára és a vállalkozó költségére megköti.  

 

11. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 
11.1. A Vállalkozó szavatol az általa felhasznált anyagok anyaghibától és gyártási hibától való mentességéért, 

valamint azért, hogy a vállalt munkát a dokumentáció, valamint a vonatkozó engedélyeknek és a kiviteli 

dokumentációnak megfelelően végzi el. 

11.2. A Vállalkozó jótállási kötelezettségként köteles a korlátlan, igény és szükség szerinti rendelkezésre állást 

biztosítani. Vállalkozó a Létesítmény vonatkozásában a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának 

időpontjától kezdődően 24 hónap jótállást vállal. 

11.3. A jótállási és szavatossági felelősség keretében a Vállalkozó köteles a Megrendelő, által közölt hibákat 

saját költségére, a Megrendelő által meghatározott – a hibajavítás megkezdésétől számolt - ésszerű határidőn belül 

kijavítani. Az ésszerű határidő nem lehet kevesebb, mint a kijavításhoz szükséges időtartam. Vállalkozó köteles a 

hibajavítást a megrendelői bejelentést követően, a hiba jellegének megfelelő lehető legrövidebb időn belül, de 

legfeljebb 8 (nyolc) napon belül megkezdeni.  

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a hibabejelentés időpontjának azt tekintik, amikor Vállalkozó írásban (e-

mail-t is ideértve) értesülést szerzett a hibáról. Amennyiben Vállalkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy 

Megrendelő minden további felszólítás vagy értesítés nélkül jogosult a javítási munkákat Vállalkozó költségére 

harmadik személlyel elvégeztetni. 

 

12. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI 

 

12.1. Késedelmi kötbér 

Amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződés 4.1. pont szerinti végteljesítési határidő tekintetében olyan okból, 

amiért felelős késedelembe esik, akkor késedelmi kötbér fizetésére köteles a Ptk.6:186.§ (1) bekezdése alapján. A 

kötbér napi összege a Szerződéses Ára nettó összege 0,3 %-ának megfelelő forint összeg. Amennyiben a nyertes 

ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére vonatkozó kötelezettsége összességében a 30 késedelmes napnak 

megfelelő összeget eléri, az ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani vagy attól elállni és teljesítés elmaradása 

miatti kötbér követelésére.  

Megrendelő a késedelmi kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani. 

 

12.2. Teljesítés elmaradása miatti kötbér 

Amennyiben a Szerződés teljesítése olyan okból, amiért a Vállalkozó felelős elmarad, a Vállalkozó kötbér 

fizetésére köteles a Ptk.6:186.§ (1) bekezdése alapján. A kötbér összege az alapmennyiség vonatkozásában a 



teljesítés elmaradásának időpontjában a Szerződéses Ára nettó összege teljesítésigazolással még le nem igazolt 

értékének 15 %-a. 

Megrendelő a teljesítés elmaradása miatti kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába 

beszámítani. 

 

13. A SZERZŐDÉS  MÓDOSÍTÁSA 

13.1. A Szerződést a felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. 

 

14. KAPCSOLATTARTÁS ÉS A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI  KÖTELEZETTSÉGE 

14.1. Megrendelő nyilatkozattételre jogosult képviselői 

 Dr. Szabó Tibor polgármester (2462 Martonvásár, Budai út 13., polgarmester@martonvasar.hu ) 

 

14.2. Vállalkozó nyilatkozattételre jogosult képviselői: 

…………………………. ügyvezető 

cím:         

Telefon:      

E-mail:     

 

14.3. A felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek, ennek során egymást kötelesek értesíteni 

az érdekkörükben felmerülő, a Szerződésre kiható minden lényeges körülményről, illetve tényezőről. Az építési 

naplóba történt bejegyzések nem mentesítik a feleket jelen Szerződés szerinti értesítési kötelezettségükről. 

A felek különösen a Szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről kötelesek egymást haladéktalanul 

írásban értesíteni és egyben lehetőségük szerint saját hatáskörükben eljárni azok elhárítása érdekében. 

14.4. Vállalkozó köteles a Megrendelővel jogviszonyban álló harmadik féllel együttműködni és minden, a 

munkálatok megvalósításával összefüggő kérdést tisztázni és a feltételeket kölcsönösen betartani. 

 

15. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS 
15.1. A Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint a szerződéstől elállhat. 

15.2. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 

1. a-c) pontokban meghatározott átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó ezen nyilatkozatban foglaltak 

változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján 

kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja vagy – ha a Szerződés teljesítésére még nem került sor – a 

Szerződéstől eláll [368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja alapján]. 

 

16. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

16.1. A felek megállapodnak, hogy jelen Szerződéssel kapcsolatos értesítések és nyilatkozatok kizárólag 

írásban tehetők meg. 

16.2. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésből eredő vitás kérdéseket igyekeznek peren kívül, 

tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy bármely vita eldöntésére, mely jelen 

Szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, értelmezésével 

kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat - perértéktől függően - a Megrendelő székhelye szerinti bíróság, 

illetve törvényszék kizárólagos illetékességének. 

16.3. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és az építésügyi vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

16.4. A jelen Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részeit képezik az alábbi dokumentumok is:  

o Az ajánlati felhívás és mellékletei, 

o    Vállalkozó elfogadott ajánlata. 

 

A fenti dokumentumok együtt olvasandók és együtt értelmezendők. A köztük lévő esetleges ellentmondás esetén 

a dokumentumok értelmezési sorrendje az alábbi (előbb sorolt dokumentum megelőzi a következőkben sorolt 

dokumentumot): 

 

mailto:polgarmester@martonvasar.hu


o A Szerződés jelen törzsszövege, 

o ajánlati felhívás és mellékletei, 

o    Vállalkozó elfogadott ajánlata. 

A fenti dokumentumok abban az esetben is a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, ha fizikálisan nem 

kerültek a Szerződés törzsszövegéhez csatolásra. 

 

16.5. Jelen Szerződés annak a mindkét Fél által történt aláírása napján lép hatályba. 

 

A felek jelen Szerződést elolvasást és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

egymással négy mindenben egyező példányban írták alá, az aláírt példányokból kettő a Vállalkozót, kettő a 

Megrendelőt illeti meg (Vállalkozó és a Megrendelő a Szerződés őket illető példányainak az átvételét aláírásával 

elismeri és nyugtázza). 

 

Kelt: Martonvásár, ……………………… 

 

 

 

MEGRENDELŐ VÁLLALKOZÓ 
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